樺太に於ける陸地測量事業の概況，1932陸地測量部

樺太三角及水準測量事業概況
緒說

樺太之三角及水準測量接著北海道及臺灣方面作業之後進行，大正十年(1921年)著手，一等三角測量已完成，昭和六年(1931年)末二等三角測量約其60%，三等三角測量約其40%完成，昭和14年(1939)預定全部三角測量完成。又水準測量主要幹線大部份完成，第二次計劃將完成殘餘小部份。

經緯度及方位角之原點

樺太得以連絡北海道之三角網擴張，和內地及北海道之原點相同，即東京天文臺(麻布)舊子午線環儀之中心的經緯度(北緯33度39分17秒5148，東經139度44分40秒5020)為基準，原方位角為經緯度原點至千葉線君津郡鹿野山一等三角點。

方位角 156度25分30秒156

經緯度由東京天文臺測定，方位角由陸地測量部測定之。

真高之原點

樺太真高之基準是本斗驗潮場在大正11年(1922)7月至昭和2年(1927)6月五年間測定其潮位平均值，該驗潮場附屬一等水準點十三號之值為4.0600米。

基線測量

樺太五十度以南延長約445km，設立兩個基線，分別在大正11年(1922)及大正15年(1926)測定之。

	基線名
	測定年次
	基線長(m)
	諒必誤差(mm)
	使用之基線尺

	大谷基線
	大正11年(1925)
	4999.68790
	±0.656
	[インバ－ル]25米線狀尺，紐狀尺

	敷香基線
	大正15年(1926)
	4999.45042
	±0.678
	同


一等三角測量

大正10年(1921)撰點，大正11年(1922)觀測著手，歷經十年觀測，在昭和五年(1930)觀測終了，其面積2142方里。

一等三角點86點至中一等本點之數為55點，編成98個三角形，平均分成三個三角網行計算。

	三角網名稱
	包容之基線
	包含三角點數
	三角形閉塞差依一角之中等誤差
	觀測年次

	宗豐三角網
	大谷基線
	15
	±0.725
	1923~1924

	豐敷三角網
	敷香基線
	21
	±0.722
	1924~1927

	國境三角網
	無
	19
	±0.613
	1927~1930


二，三等三角測量

(1) 二等三角測量　於大正14年(1925)著手，昭和六年(1931)末七年間完成面積1337方里，設置277點三角點。殘面積805方里預計昭和十年(1935)終了。

(2) 三等三角測量　於大正15年(1926)著手，昭和六年(1931)末六年間每年七名乃至九名測量員出張，完成943方里的地域，設置1513點三角點，殘面積1199方里預定昭和14年(1939)完成。

(3) 使用器械

二等三等三角測量使用略同於內地二等三角測量的[－]二等經緯儀(水平輪廓中徑21mm，最小讀定值1.0秒)，三等三角測量以[－]三等經緯儀(水平輪廓中徑14mm，最小讀定值2.0秒，昭和六年(1931年)有一部份使用[]九釐經緯儀。

(4)測量精度：

二等三角測量 三角形閉塞差依其一角之中等誤差 ±1.18

三等三角測量 同                             ±3.04

三角點數

樺太在昭和六年(1931)末現在三角點如下：

	區分
	點數
	備考

	一等三角本點

　　　　補點
	55

31
	標石埋定

標石埋定　　　　　含基線端點增大點

	二等三角點
	277
	標石埋定

	三等三角點
	1513
	標石埋定

	四等三角點
	42
	標杭埋定


三角點之密度

樺太於三角點配置密度上和內地同，三等點以上一方里2點，地形困難的區域一方里1.5~1.7點。

一等水準測量

大正11年(1922)著手，昭和六年(1931)末完成了1340km，水準點數620點，主要幹線大部份完成。

使用器械和精度

主要用[ツアイス]製三號型平面鏡附水準儀及三米[－]帶張精密水準標尺(一部三米木製水準標尺)，其測定精度每1km中等誤差±0.75mm的程度。
驗潮作業

大正11年(1922)西海岸本斗港設置驗潮場，裝置[－]式自畫驗潮儀，同年七月開始測定，到今天九年多測定中等潮位。

所要經費

	測量區分
	支出經費
	備考

	　　　　　　撰點

一等三角測  造標

　　　　　　觀測
	29100.00

53500.00

102200.00
	

	基線測量測量
	14000.00
	

	二等三角測量
	94900.00
	

	三等三角測量
	220100.00
	

	一等水準測量
	67100.00
	

	合計
	580800.00
	


結言

略，主要講的是測量的辛苦，最恐怖的是在大正12年(1923)6月測量落合町西方約三里的一等三角點時數公里外火山爆發，無法觀測，連夜將器材搬出，往反方向避難，不料風勢轉變往這邊來，整個火瞬間燒過來，一等經緯儀和所有器材全部放棄，僅拿了測量成果及證書類等重要文件，在密林中被烈火追趕，幸好遇到一個小池趕緊飛身跳入才逃過一死。　　　　

附圖1

太像電影才有的情節了，小弟實在佩服陸地測量部的人員，真的很辛苦，在台灣雖然沒火山，不過測量似乎更辛苦。

樺太地形測量事業概況

緒說

樺太的地形測量，在領樺後明治40年(1907)由樺太境界劃定委員測定國境及東海岸一部份的測圖，其後明治42年(1909)臨時測圖部測定了全島海岸及知床岬一帶、天測點及海軍水路部測定之點的利用，迅速測圖，出版假製五萬分一圖，經過二十多年今日本島的開發每年變化，此圖僅能參考用了，陸地測量部基本測量永久計劃下，以五萬分一為基本原則做地形測量，北海道，千島，臺灣(除了蕃界外的大部份)之作業完成，接著昭和三年從大泊，豐原這重要地區著手，到昭和六年末約560方里(約8637方km)全島面積的四分之一完成，殘餘面積約1565方里(約24138方km)，昭和七年後預訂花十年來完成。

地形測量之方法

樺太地形測量的方法以內地為準，三角點配置密度一方里約二點，一圖葉四十點，地形測量之際更補設將近同樣數目之圖根點，行碎部測量，著手以來至今完成圖面北緯47度20分以南，東經143度7分30秒以西全部地域，共37個圖面

作業進捗狀況

見圖2

所要經費

昭和3年(1928)著手以來四年間所要外業費約9萬5千圓，各年度之所要額如下：

昭和4年    2萬6千圓

昭和5年    3萬2千圓

昭和6年    2萬3千圓

昭和7年以後預計所須約25萬5千圓

以上經費累積計算樺太全島之五萬分一地形完成外業費約35萬圓，必須14年的日子才能完成。

結語

略

將來全部三角測量完成更須38萬餘圓之經費








